

		2026					
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
<div><div></div><div>First chapter</div></div> <div><div>1. Configurazione</div><div>Jan 4</div></div> <div><div>Configurazione repository</div><div>Jan 5 - 6</div></div> <div><div>Configurazione IDE e tool necessari</div><div>Jan 7 - 8</div></div> <div><div>Creazione pipeline CI/CD</div><div>Jan 7 - 9</div></div> <div><div>Creazione pipeline versioning</div><div>Jan 7 - 9</div></div>		<div><div></div><div>First chapter • Jan 4 - 9 • 6 days</div></div> <div><div></div><div>1. Configurazione</div></div> <div><div></div><div>Configurazione repository</div></div> <div><div></div><div>Configurazione IDE e tool necessari</div></div> <div><div></div><div>Creazione pipeline CI/CD</div></div> <div><div></div><div>Creazione pipeline versioning</div></div>					
<div><div></div><div>Second chapter</div></div> <div><div>2. UI/UX</div><div>Jan 12</div></div> <div><div>Creazione mockup</div><div>Jan 12 - 23</div></div> <div><div>Creazione tutorial atleta</div><div>Jan 26 - 30</div></div> <div><div>Creazione tutorial specialisti</div><div>Jan 26 - 30</div></div> <div><div>Usabilità interfaccia</div><div>Jan 26 - Feb 13</div></div> <div><div>M1 - Versione presentabile</div><div>Feb 15</div></div>		<div><div></div><div>Second chapter • Jan 12 - Feb 15 • 35 days</div></div> <div><div></div><div>2. UI/UX</div></div> <div><div></div><div>Creazione mockup</div></div> <div><div></div><div>Creazione tutorial atleta</div></div> <div><div></div><div>Creazione tutorial specialisti</div></div> <div><div></div><div>Usabilità interfaccia</div></div> <div><div></div><div>M1 - Versione presentabile</div></div>					
<div><div></div><div>Third chapter</div></div> <div><div>3. gestione utenti ed autentic</div><div>Feb 16</div></div> <div><div>Registrazione login utenti</div><div>Feb 16 - 20</div></div> <div><div>Gestione profilo personale</div><div>Feb 16 - 27</div></div> <div><div>Gestione ruoli</div><div>Feb 16 - 27</div></div> <div><div>Autenticazione sicura</div><div>Feb 23 - Mar 6</div></div>		<div><div></div><div>Third chapter • Feb 16 - Mar 6 • 19 days</div></div> <div><div></div><div>3. gestione utenti ed autenticazione</div></div> <div><div></div><div>Registrazione login utenti</div></div> <div><div></div><div>Gestione profilo personale</div></div> <div><div></div><div>Gestione ruoli</div></div> <div><div></div><div>Autenticazione sicura</div></div>					
<div><div></div><div>Fourth chapter</div></div> <div><div>4. Gestione utenti ed autentic</div><div>Mar 8</div></div> <div><div>Visualizzazione dati personal</div><div>Mar 9 - Apr 3</div></div> <div><div>Storico allenamenti</div><div>Mar 9 - 27</div></div> <div><div>Storico referti</div><div>Mar 9 - 20</div></div> <div><div>Consultazione piano alimenti</div><div>Mar 23 - Apr 10</div></div> <div><div>Visualizzazione progressi</div><div>Mar 30 - Apr 24</div></div>		<div><div></div><div>Fourth chapter • Mar 8 - Apr 24 • 48 days</div></div> <div><div></div><div>4. Gestione utenti ed autenticazione</div></div> <div><div></div><div>Visualizzazione dati personali</div></div> <div><div></div><div>Storico allenamenti</div></div> <div><div></div><div>Storico referti</div></div> <div><div></div><div>Consultazione piano alimentare</div></div> <div><div></div><div>Visualizzazione progressi</div></div>					
<div><div></div><div>Fifth chapter</div></div> <div><div>5. Gestione documenti</div><div>Apr 26</div></div> <div><div>Caricamento documenti</div><div>Apr 27 - May 1</div></div> <div><div>Modifica e aggiornamento</div><div>Apr 27 - May 1</div></div> <div><div>Archiviazione sicura</div><div>Apr 27 - May 1</div></div> <div><div>Organizzare per categoria</div><div>May 4 - 8</div></div> <div><div>Controllo normativa GDPR</div><div>May 4 - 15</div></div> <div><div>M2 - Versione lato atleta funz</div><div>May 17</div></div>		<div><div></div><div>Fifth chapter • Apr 26 - May 17 • 22 days</div></div> <div><div></div><div>5. Gestione documenti</div></div> <div><div></div><div>Caricamento documenti</div></div> <div><div></div><div>Modifica e aggiornamento</div></div> <div><div></div><div>Archiviazione sicura</div></div> <div><div></div><div>Organizzare per categoria</div></div> <div><div></div><div>Controllo normativa GDPR</div></div> <div><div></div><div>M2 - Versione lato atleta funzionante</div></div>					
<div><div></div><div>Sixth chapter</div></div> <div><div>6. Gestione del profilo dello s</div><div>May 18</div></div> <div><div>Accesso ai profili assegnati</div><div>May 18 - 22</div></div> <div><div>Consultazione dati atleta</div><div>May 18 - 29</div></div> <div><div>Inserimento note e aggiornar</div><div>May 18 - 22</div></div> <div><div>Comunicazione interna</div><div>May 25 - Jun 5</div></div> <div><div>M3 - Versione funzionante</div><div>Jun 6</div></div>		<div><div></div><div>Sixth chapter • May 18 - Jun 6 • 20 days</div></div> <div><div></div><div>6. Gestione del profilo dello specialista</div></div> <div><div></div><div>Accesso ai profili assegnati</div></div> <div><div></div><div>Consultazione dati atleta</div></div> <div><div></div><div>Inserimento note e aggiornamenti</div></div> <div><div></div><div>Comunicazione interna</div></div> <div><div></div><div>M3 - Versione funzionante</div></div>					
<div><div></div><div>Seventh chapter</div></div> <div><div>7. Hardening e supporto tecr</div><div>Jun 7</div></div> <div><div>Backup e recovery</div><div>Jun 8 - 19</div></div> <div><div>Integrazioni con sistemi este</div><div>Jun 15 - 26</div></div> <div><div>Supporto a estensioni future</div><div>Jun 29 - Jul 24</div></div> <div><div>M4 - Versione completa</div><div>Jul 27</div></div>		<div><div></div><div>Seventh chapter • Jun 7 - Jul 27 • 51 days</div></div> <div><div></div><div>7. Hardening e supporto tecnico</div></div> <div><div></div><div>Backup e recovery</div></div> <div><div></div><div>Integrazioni con sistemi esterni</div></div> <div><div></div><div>Supporto a estensioni future</div></div> <div><div></div><div>M4 - Versione completa</div></div>					